Приложение 2
к приказу от 12.10.2018 № 838

План мероприятий
по подготовке и проведению итогового сочинения выпускников 11-х классов
в 2018/2019 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1.	Обобщение аналитического материала по результатам ГИА результатов написания итогового сочинения: ошибок, замечаний за 2017/2018 учебный год	сентябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР
2.	Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок организации, проведения итогового сочинения, и критериями его оценивания в 2018/2019 учебном году	сентябрь - ноябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР
3.	Исполнение плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ, утвержденного приказом комитета образования от 30.01.2017 № 62	сентябрь - октябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР
4.	Оформление информационных стендов по итоговому сочинению	сентябрь - ноябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР
5.	Размещение на сайте ОО информации о проведении итогового сочинения в 2018/2019 учебном году, нормативно-правовые и инструктивно-методические документы, регламентирующие порядок проведения итогового сочинения	сентябрь - ноябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР
6.	Обсуждение вопроса сдачи итогового сочинения на заседании ШМС и МО учителей русского языка и литературы	сентябрь - октябрь	И.В.Рубцова, методист, Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР, Т.С.Попова, руководитель МО учителей русского языка и литературы
7.	Проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, классных собраний, практикумов по организации, подготовке и проведению итогового сочинения	сентябрь - ноябрь	В.Г.Рудник, директор, Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР, Т.С.Попова, руководитель МО учителей русского языка и литературы
8.	Организация практических занятий, консультаций, лекций с учащимися по подготовке к итоговому сочинению	сентябрь - ноябрь	Т.С.Попова, руководитель МО учителей русского языка и литературы, Т.В.Колесова, учитель русского языка и литературы

9.	Занятие-практикум с учащимися по заполнению бланков регистрации, бланков записи	октябрь - ноябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР, Т.В.Колесова, учитель русского языка и литературы
10.	Реализация программ предметных элективных курсов	сентябрь-ноябрь	Т.В.Колесова, учитель русского языка и литературы
11.	Подбор художественной литературы и составление медиатеки по произведениям и кинофильмам в рамках подготовки к итоговому сочинению	сентябрь-ноябрь	Т.С.Попова, руководитель МО учителей русского языка и литературы, Т.В.Колесова, учитель русского языка и литературы
15.	Анализ результатов пробного итогового сочинения, обсуждение на заседании ШМС, МО учителей русского языка, литературы	ноябрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР, И.В.Рубцова, методист, Т.С.Попова, руководитель МО учителей русского языка и литературы, Т.В.Колесова, учитель русского языка и литературы
16.	Организация работы по коррекции знаний учащихся с учётом результатов пробного итогового сочинения	ноябрь-декабрь	Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР, Т.С.Попова, руководитель МО учителей русского языка и литературы, Т.В.Колесова, учитель русского языка и литературы
17.	Организация написания итогового сочинения	декабрь, февраль, май	В.Г.Рудник, директор, Т.Ю.Шишкина, заместитель директора по УВР